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معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جهمور 
	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
	شماره :             65637/100

	
	تاریخ :               14/8/1391

	موضوع: انعقاد پیمان بر اساس فهرست‌بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن

	به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره 42339/ت 33497 هـ، مورخ 20/4/1385 هیات وزیران)، بخشنامه حاضر برای انعقاد پیمان کارهای رشته راه و ترابری (احداث، تکمیل کارهای نیمه‌تمام، بهسازی نوع 5، 4، 3 راه، باند، فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن)، در: 
1- سه صفحه متن بخشنامه 
2- یک جلد دفترچه پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند، فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
3- دفترچه فهرست‌بهای تجمیع شده راه،  باند، فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌شود تا برای انعقاد پیمان‌های کارهای یادشده از شش ماه بعد از ابلاغ، به مورداجرا گذاشته شود. در محدوده زمانی شش ماهه، استفاده از این بخشنامه به‌صورت راهنما و اختیاری است. 
برای پروژه‌هایی که مبلغ برآورد آن‌ها بر اساس آخرین فهرست‌بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن ابلاغ‌شده، بیشتر از 200 برابر حدنصاب معاملات  متوسط باشد، انعقاد پیمان به‌صورت مستقیم بر اساس فهرست‌بهای پایه نیز مجاز است.
برای انعقاد پیمان‌هایی که ارجاع کار از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می‌شود نیز رعایت این بخشنامه الزامی است. 
                                                                                                           بهروز مرادی


	بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
	صفحه  :  1 از 3

	پیوست بخشنامه شماره 65637/100 مورخ  14/8/1391 

	      در راستای ارتقای رویکرد نتیجه گرا و به‌منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی و پرداخت هزینه اجرایی کار، لازم است در پروژه‌های احداث، تکمیل کارهای نیمه‌تمام، بهسازی نوع 5، 4، 3، راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن،  از پیمان همسان حاضر با تأمین زیر، مورد استفاده قرار گیرد:
تعاریف :  
· "فهرست پایه"، آخرین فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن ابلاغی در مرحله تنظیم اسناد و انعقاد قرارداد است که در متن پیمان نیز به آن اشاره‌شده است.
· "فهرست تجمیعی" ، فهرست‌بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن،  به شرح پیوست
· "ضریب پیشنهادی کل"، حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ  برآورد اجرای کار 
· "پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن "، شامل «موافقتنامه در  5 ماده» و «شرایط عمومی در 13 ماده» و «شرایط خصوصی مربوط» که ضمیمه این بخشنامه می‌باشد.
· "شرایط عمومی پیمان"، نشریه شماره 4311 ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه و اصلاحات بعدی آن
· "شرایط خصوصی پیمان" ضمیمه نشریه شماره 4311 و اصلاحات بعدی آن
1- شرایطی که قبل از برگزاری مناقصه (یا ترک مناقصه) و انعقاد پیمان باید به طور کامل توسط دستگاه اجرایی رعایت شودف به شرح زیر است :
1-1 اعتبار 
اعتبار هزینه کار موردنظر باید پادار بوده و تأمین آن در قانون بودجه سنواتی، به استناد ماده 10 قانون برگزار مناقصات و ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، انجام گیرد. ایجاد تعهدات خارج از اعتبارت مصوب، بر اساس ماده 28 قانون برنامه‌وبودجه کشور، تخلف مسئولین ذیربط محسوب می‌شود.
1-2 زمین 
دستگاه اجرایی موظف است برای احداث راه و حریم آن زمین لازم را به نحوی آزادسازی و تملک قطعی کند که دون ایجاد خللی در برنامه زمانی، استمرار عملیات اجرایی میسر گردد. دستگاه اجرایی مجاز است براساس ضوابط موجود با انتخاب مهندس مشاور ذیصلاح نسبت به تهیه نقشه ارزیابی به‌منظور رفع موانع و معارضین (عمومی و خصوصی) اقدام کند.
3-1 نقشه  
نقشه و مشخصات فنی حاصل از طراحی تفصیلی باید تهیه و پس از تأیید رسمی دستگاه اجرایی در اسناد مناقصه درج شود. نقشه‌ها، مشخصات فنی و برآورد مقادیر کار باید با دقت کافی تهیه‌شده باشند به‌نحوی‌که عملیات موضوع پیمان در محدوده تغییرات اعلام‌شده در پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی

	بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
	صفحه  :  2 از 3

	به پیوست بخشنامه شماره 65637/100 مورخ  14/8/1391 

	راه‌آهن تکمیل و تحویل شود. برای تونلهای بزرگتر از 200 مترطول، دستگاه اجرایی موظف است مطالعات و بررسی‌های کافی را انجام داده و نقشه‌های اجرایی با جزئیات کامل تهیه و در اسناد مناقصه ارائه کند.
2-در صورت عدم تحقق هر یک از شروط بند 1، علاوه بر تخلف دستگاه‌های ذیربط، خسارت‌های مترتب (مالی و زمانی) بر اساس ضوابط و شرایط پیمان مورد رسیدگی و عمل قرار خواهد گرفت.
3- نحوه محاسبه بهای واحد ردیف‌های فهرست تجمیعی:
بهای واحد هرکدام از ردیف‌های فهرست تجمیعی بر اساس آخرین فهرست پایه ابلاغی در مرحله تنظیم اسناد واگذاری پیمان به شرح دستورالعمل کاربرد فهرست تجمیعی محاسبه می‌شود. برآورد کار نیز در قالب فهرست تجمیعی، تهیه و به همراه جزئیات محاسبات مربوط به بهای واحد ردیف‌ها در اسناد واگذاری کار ارائه می‌شود.
تبصره: جزئیات محاسبه بهای واحد ردیف‌های فهرست تجمیعی از اسناد پیمان نبوده و برای طرفین پیمان قابل استناد نخواهد بود.
4-نحوه پیشنهاد قیمت: 
1-4- رعایت بخشنامه شماره 4951/54-5453/102 مورخ 9/9/1377 برای تمام ردیف‌های فهرست تجمیعی که بهای واحد آنها درج‌شده است، الزامی است.
2-4- رعایت بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 با عنوان «دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست‌بها» بر اساس فصل‌های فهرست تجمیعی، الزامی است.
5-برای تونلهای با طول کل بیشتر از 200 متر، دستگاه اجرائی مجاز است بر اساس فهرست پایه، نسبت به تهیه برآورد، تنظیم اسناد مناقصه، انعقاد پیمان و پرداخت هزینه عملیات اجرا شده در قالب قرارداد جداگانه اقدام کند.
6-دستگاه اجرائی موظف است برنامه زمانی کلی اجرای کار را در اسناد واگذاری کار ارائه کند. برنامه زمانی کلی باید دارای اطلاعات مربوط به تاریخ‌های شروع و اتمام عملیات زیرسازی، روسازی، پل‌ها، تونل‌ها و به‌ویژه زمان بهره‌برداری مرحله‌ای کار باشد.
7- تعدیل نرخ پیمان صرفاً برای پروژههای مشمول تعدیل طبق بند هـ ماده 29 شرایط عمومی و خصوصی پیمان، براساس بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 با عنوان "دستورالعمل نحوه تعدیل احاد بهای پیمانها" و شاخصهای تعدیل احاد بها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ می شود،
محاسبه میشود. برای محاسبه تعدیل مبالغ هر کدام از فصلهای فهرست پایه، براساس فهرست تجمیعی به

	بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
	صفحه  :  3 از 3

	به پیوست بخشنامه شماره 65637/100 مورخ  14/8/1391 

	شرح جدول شماره  1 تعیین می‌شود. تعدیل مربوط به مبلغ باقیمانده صورت‌وضعیت پس از کسر مجموع مبالغ ردیف‌های 1 الی 10، جدول شماره 1، بر اساس شاخص کلی رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن محاسبه    می‌شود. مقادیر میلگرد، ورق و پروفیل‌های فولادی، بتن و عملیات بنایی با سنگ اجراشده بر اساس آخرین نقشه‌های مصوب که در صورت‌وضعیت نیز لحاظ شده است، محاسبه و ملاک عمل می‌باشد.

جدول شماره 1-جدول تطبیقی فصلهای فهرست تجمیعی با فهرست پای برای محاسبه تعدیل
	ردیف
	شاخصهای تعدیل
	مبلغ (ریال)

	1
	شاخص فصل 1 رشته راه
	مبلغ کارکرد صورت‌وضعیت مربوط به فصل اول فهرست تجمیعی

	2
	شاخص فصل 3 رشته راه
	مبلغ کارکرد صورت‌وضعیت مربوط به فصل دوم فهرست تجمیعی

	3
	شاخص فصل 6 رشته راه
	حجم بنایی سنگی منظور شده در کارکرد صورت‌وضعیت x بهای واحد ردیف 60203 در فهرست پایه x ضریب پیشنهادی کل

	4
	شاخص فصل 9 رشته راه
	وزن آرماتور مصرفی منظور شده در صورت‌وضعیت x بهای واحد ردیف 90205 در فهرست پایه x ضریب پیشنهادی کل

	5
	شاخص فصل 10 رشته راه
	وزن فولاد مصرفی (به‌جز آرماتور) منظور شده در صورت‌وضعیت x بهای واحد ردیف 100102 در فهرست پایه x ضریب پیشنهادی کل

	6
	شاخص فصل 11 رشته راه
	مبلغ کارکرد صورت وضعیت مربوط به ردیف 501 فهرست تجمیعی

	7
	شاخص فصل 12 رشته راه
	حجم بتن مصرفی منظور شده در صورت‌وضعیت x بهای واحد ردیف 120105 در فهرست پایه x ضریب پیشنهادی کل

	8
	شاخص فصل 13 رشته راه
	حجم بتن پیش‌ساخته مصرفی منظور شده در صورت‌وضعیت x بهای واحد ردیف 130101 در فهرست پایه x ضریب پیشنهادی کل

	9
	شاخص فصل 14 رشته راه
	مبلغ کارکرد صورت‌وضعیت مربوط به فصل سوم فهرست تجمیعی

	10
	شاخص فصل 15 رشته راه
	مبلغ کارکرد صورت‌وضعیت مربوط به فصل چهارم فهرست تجمیعی

	11
	شاخص کلی رشته راه
	(جمع مبالغ فوق) – (مبلغ صورت‌وضعیت)


تفاوت بهای قیر برای کارهای آسفالتی بر اساس بخشنامه شماره 7135/100 مورخ 31/1/1388 و قیمت‌های ماهانه ابلاغ‌شده برای قیر در بخشنامه شاخص‌های تعدیل آحاد بها محاسبه می‌شود.
8- مشخصات رئیس کارگاه (تحصیلات ، سابقه کاری و دیگر شرایط) توسط دستگاه مناقصه ­گزار باید در اسناد مناقصه اعلام شود.
9- شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن و شرایط خصوصی پیمان (نشریه 4311) باید توسط دستگاه اجرایی تکمیل‌شده و در اسناد مناقصه ارائه شود. پیمانکار نیز در موقع تسلیم مدارک مناقصه باید تمام صفحات آن را مهر و امضا کند.


	
پیمان
اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

	  عنوان طرح : 
 شماره طرح : 
عنوان پروژه :
عنوان دستگاه اجرایی :
نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت :
نوع اعتبار :                        منابع عمومی ☐                 سایر منابع ☐              


	شماره پیمان :                                       تاریخ پیمان : 

	محل اجرا : استان                                    شهرستان : 







	


موافقت نامه پیمان
اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن







	این پیمان بین .............................................................................................. به نمایندگی آقای ...................... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ....................................  ثبت شده به شماره ........................ و کد اقتصادی .................................. و شناسه ملی ...................... .......... دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ....................... مورخ 
................................ به نمایندگی ............................... فرزند .......................... متولد ........................ با کد ملی ........................ و به شماره شناسنامه ......................... صادره از ............................... با سمت ......................... از طرف دیگر که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود ، منعقد می گردد .
نشانی کارفرما : ..................................................................................................................................................................
نشانی پیمانکار : .................................................................................................................................................................
طرفین در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف مدت 14 روز باید نشانی جدید را به طرف دیگر اعلام کنند.  
ماده 1- موضوع پیمان 
موضوع پیمان عبارت است از عملیات ساخت و تحویل ..................................................................................... براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که دارای مهر با نقش «تصویب برای ساخت 1» توسط کارفرما بوده و کلاً به رویت ، مهر و امضای مههندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جز لاینفک آن تلقی میشود.
ماده 2- اسناد و مدارک پیمان 
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است : 
الف – موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه، زیرسازی راه آهن.
ب- مشخصات فنی خصوصی. 
ج - مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق).
د- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی .
هـ- شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان منتشر شده (نشریه 4311) از طرف سازمان برنامه و بودجه (سابق).
و- دفترچه فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه، زیرسازی راه آهن به همراه جداول شکست کار.
ز- دفترچه فهرست بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ................. .
   .......................................................................      
                                                             
1. Approve For Construction


	ح- برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، دستورکارها ، صورتمجلسها، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدیید با امور دیگر، در مدت پیمان تنطیم شده و به امضای طرفین رسد.
هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر ، طبق ترتیب ردیفهای بالا است، در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارها باشد، فهرست بهای تجمیع شده در اولویت او و پس از آن فهرست بهای پایه در اولویت دوم قرار دارد. 
ماده 3- مبلغ و ضریب پیمان 
الف- مبلغ اولیه پیمان برابر ............................................................. (....................................................................................)ريال
است که براساس قیت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است، این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهای مندرج در ماده 7 پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن میباشد.
ب- ضریب پیشنهادی کل ................................. ( .......................................... ) است.
ج- دوره مبنای پیمان سه ماهه ...................... سال .................. است . 
ماده 4- مدت پیمان 
مدت پیمان برابر با  ....................... (................................. ) ماه شمسی از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه (که طبق ماده
28 شرایط عومی پیمان تنظیم میشود) خواهد بود. 
پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 30 و 39  شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری کرد از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.
ماده 5- دوره تضمین  
حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برابر ......... ( ............. ) ماه و حداقل 24 ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میشود . 

                     نماینده کارفرما                                                     نماینده پیمانکار
                   نام و نام خانوادگی                                                  نام و نام خانوادگی
                         امضا                                                                      امضا








	


شرایط عمومی پیمان
اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن








	[bookmark: _Hlk86955790]ماده 1 - تعاریف  
فهرست پایه : فهرست بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منضم پیمان . 
فهرست تجمیعی : فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن.
ضریب پیشنهادی کل: حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد کار براساس فهرست تجمیع شده.
کارکرد فرضی ماهانه: عبارت است از مبلغ کاری که بر اساس آخرین برنامه زمانی مصوب باد در یک ماه انجام شود.
کارکرد ماهانه صورت وضعیت : عبارت است از مبلغ کار انجام شده در یک ماه براساس فهرست تجمیعی.
صورت وضعیت کارکرد: عبارت است از مبلغ کل کار انجام شده از ابتدای پیمان تا زمان مورد نظر.
صورت وضعیت فرضی : عبارت است از مبلغ تجمعی کارکردهای فرضی ماهانه از ابتدای پیمان تا زمان مورد نظر.
 صورت وضعیت  تعدیل : عبارت است از مبلغ تعدیل عملیات اجرا شده براساس دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل به شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 و شاخص مبنای پیمان و شاخصهای دوره انجام کار.
ماده 2- نظارت
نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل کرده است، به عهده مهندس مشاور معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق مفاد پیمان، مشخصات فنی و اسناد و مدارک این پیمان، اجرا کند.
مهندسس مشاور حداکثر 7  روز بعد از مبادله پیمان مقاطعی از اجرای عملیات که پیمانکار قبل از اجرای فعالیتهای مربوط به آن باید مجوز انجام از مهندس ناظر مقیم دریافت کند را تهیه و به پیمانکار ابلاغ میکند. به عنوان مثال برای ساخت آبرو میتوان مقاطع اخذ مجوز انجام کار را به شرح زیر تعیین کرد: 
پس از پیاده نمودن نقشه آبرو و قبل از پیکنی – پس از پیکنی و قبل از بتنریزی – پس از قالب بندی دیوار و قبل از بتنریزی- پس از قالب بندی دال و آرماتوربندی و قبل از بتنریزی و . . . 
پیمانکار موظف است حداکثر 1 روز قبل از شروع هر فعالیت اجرایی که نیاز به اخذ مجوز انجام کار دارد، درخواست خود را به مهندس ناظر مقیم تحویل دهد. مهندس ناظر مقیم نیز ظرف مدت حداکثر 1 روز در مورد آن اعلام نظر می کند. در صورت عدم اعلام  نظر مهندس ناظر مقیم به مدت یک روز پس از دریافت درخواست مجوز انجام کار از پیمانکار، به منزله تایید آن از طرف مهندس ناظر مقیم خواهد بود.




	[bookmark: _Hlk86957962]عملیات اجرایی که برای آن مجوز انجام کار دریافت نشده باشد، مورد تایید نبوده و پرداخت هزینه بابت آن مجاز نیست .
ماده 3 – ساعات عادی اجرای کار   
 الف) شروع و پایان ساعات عادی اجرای کار در روزهای تعطیل رسمی و غیر تعطیل، در شرایط خصوصی پیمان اجرای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن مشخص شده است. ساعات عادی ممکن است متناسب با شرایط کار (از قبیل اقلیم) در روز ، شب یا  هر دو تعیین شود.
ب) با درج ساعات عادی اجرای کار و یا ابلاغ کار در شب (در مواردی که اجرای کار در شب در ساعات عادی منظور نشده است)، کارفرما آمادگی خود را برای ارائه وظایف کارفرمایی در این ساعات اعلام کرده است.
ماده 4- رئیس کارگاه :
پیمانکار باید قبل از شروع عملیات اجرایی، شخصی را که واجد شرایط اعلام شده در شرایط خصوصی پیمان باشد با ارسال مدارک تعیین شده در آن، به مهندس مشاور و کارفرما منصوب و معرفی کند. هرگونه پرداخت به پیمانکار(اعم از پیشپرداخت و صورت وضعیتها)  منوط به معرفی و شروع کار رئیس کارگاه است.
بررسی انطباق صلاحیت فرد معرفی شده به عنوان رئیس کارگاه با شرایط اعلام شده، حداکثر ظرف مدت 14 روز وظیفه مهندس مشاور است که با ذکر دلیل به کارفرما و پیمانکار اعلام می شود. هر زمان مدارک معرفی نامه رئیس کارگاه که از طرف پیمانکار ارائه شده، مطالب خلاف واقع تشخیص داده شود، هرگونه پرداخت به پیمانکار (اعم از پیشپرداخت و صورت وضعیتها)  تا زمان معرفی و تایید فرد جایگزین متوقف میشود.
پیمانکار موظف است اختیارات کافی برای اجرای موضع پیمان را به رئیس کارگاه بدهد، تمامی صورتجلسات، صورتوضعیتهای موقت و برنامه زمانب تفصیلی باید با مهر و امضای رئیس کارگاه تحویل مهندس مشاور شود. رئیس کارگاه باید در زمان فعالیت کارگاه در کارگاه حاضر باشد، چنانچه رئیس کارگاه در مجموع به مدت حداکثر 21 روز (در روزهای فعال کارگاه طبق ماده 3 ) در کارگاه حاضر نباشد به ازای هر روز مازاد بر  21 روز عدم حضور ایشان مبلغی معادل 0002/0 مبلغ اولیه پیمان از مطالبات پیمانکار کسر میشود یا کارفرما براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان ، نسبت به فسخ پیمان اقدام می کند.
ماده 5- پیش پرداخت:
کارفرما اعلام میکند که بنا بر تقاضای پیمانکار، پیشپرداخت این پیمان را براساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ، پرداخت کند.




	[bookmark: _Hlk86993687]ماده 6 – پرداختهای موقت و قطعی، کسور قانونی و جبران خسارت در دیرکرد پرداختها    
 الف) صورت وضعیت (موضوع ماده 37 شرایط عمومی پیمان) براساس فهرست بهای تجمیعی محاسبه میشود. برای کارهای مشمول فصل اول تا پنجم فهرست تجمیعی، پرداخت براساس مقادیر کار انجام شده و مورد فصول دیگر پرداخت بر مبنای شکست کار که جزئیات آن با توجه به دستورالعمل کاربرد فهرست تجمیعی در شرایط خصوصی پیمان اجرای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن اعلام شده است، صورت میگیرد.
ب) کسورقانونی : کسور قاننی توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز میشود. در مورد حق بیمه تامین اجتماعی، بر طبق ضوابط و ابلاغیه های مورد عمل در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (که براساس فهرست تجمیعی و پیمان حاضر واگذار میشومد) عمل خواهد شد.
ج- هزینه تامین مالی بابت دیرکرد پرداخت : هرگاه کارفرما در انجام تعهدات مالی اعم از پرداخت پیشپرداختها و یا پرداختهای موقت (اعم از صورت وضعیت کارکرد، صورت وضعیت تعدیل و مابه التفاوت بهای مصالح) تاخیر کند، به منظور تامین هزینه مالی توسط پیمانکار ناشی از تاخیر در تادیه ناخالص بدهی، کارفرما با نرخ 15 درصد (سالانه) به صورت روزشمار، مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار پرداخت میکند. مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ واریز وجه مربوط به حساب پیمانکار خواهد بود. چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تاخیر افتاده از «10 درصد مبلغ اولیه پیمان بعلاوه نصف مبغ پیشپرداخت مستهلک نشده» تجاوز کند و کارفرما ظرف مدت حاکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام نکند با اعلام پیمانکار، طبق ماده 12 پیمان حاضر، پیمان خاتمه مییابد. در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار، حقی برای پیمانکار مازاد بر شرایط پیمان ایجاد نمیکند.
حداکثر مبلغ پرداختی به پیمانکار از بابت هزینه تامین مالی بابت دیرکرد پرداخت معادل 5/2 (دو و نیم) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.
د- تاخیرات : با توجه به بند "ج" ، تاخیر در پرداخت صورتحساب پیمانکار موجب تاخیرات مجاز پیمانکار نبوده و کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر، طبق ضوابط یاد شده میباشد.
ماده 7- تغییرات حین اجرا  :
چنانچه بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی، نقشههای اجرایی و مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ شود، به شرح زیر اقدام میشود: 
1-7 – اگر تغییرات ابلاغ شده به پیمانکار منجر به تغییر مقادیر کار شود به نحوی که تغییرات براساس فهرست تجمیعی قابل تعیین باشد، تغییرات مربوط به هرکدام از ردیفهای فهرست تجمیعی در محدوده مجاز مشخص شده 

	در جدول شماره 2 با نرخ پیمان و شرایط قراردادی تعیین و ملاک عمل قرار میگیرد. برای تغییر مقادیر مازاد برآن، صرفاً درصورت توافق پیمانکار، عملیات مورد نظر با نرخ پیمان و شرایط قراردادی ادامه مییابد.
جدول شماره 2
	مبلغ کل ردیف
	میزان مجاز افزایش

	r I ≤ 0.03 Po
	تا 6 درصد مبلغ اولیه پیمان

	0.03 P0 <ri≤0.05 P0
	تا 200 درصد مبلغ اولیه ردیف فهرست تجمیعی

	0.05 P0 <ri≤0.10 P0
	تا 150 درصد مبلغ اولیه ردیف فهرست تجمیعی

	0.10 P0 <ri≤0.20 P0
	تا 100 درصد مبلغ اولیه ردیف فهرست تجمیعی

	ri > 0.20 P0
	تا 20 درصد مبلغ اولیه پیمان


Po مبغ اولیه پیمان و r i  مبلغ  هر ردیف فهرست تجمیعی با اعمال ضرایب فصلی مربوطه میباشد.
برای ردیفهای فهرست تجمیعی که فاقد مقدار (یا مقدار صفر) هستند، ابلاغ کار جدید برای آن ردیف صرفاً تا سقف 6 درصد مبلغ اولیه پیمان مجاز است، بهای واحد آن براساس فهرست پایه و با اعمال ضریب پیشنهادی کل و ضوابط پیمان محاسبه میشود.
تبصره 1 : برای انجام مقادیر مازاد بر جدول شماره 1 و در صورت توافق طرفین پیمان بر اجرای آن صرفاً با اعمال ضریب پیشنهادی کل (بدون اعمال ضرایب فصلی)، اجرای عملیات تا سقف تعیین شده در بند 7-3 مجاز است.
تبصره 2 : در صورت عدم توافق طرفین برای انجام مقادیر مازاد، با اعمال ضریب پیشنهادی کل، با رعایت بند "ج" ماده 29 شرایط عمومی پیمان، قیمت جدید برای عملیات مربوط به مقادیر مازاد تعیین و پس از تصویب شورای عالی فنی ملاک عمل خواهد بود. تا زمان تصویب و اخذ مجوز از شورای عالی فنی و مشخص شدن قیمت جدید مصوب، پرداختهای موقت برای پیمانکار صرفاً با اعمال ضریب پیشنهادی کل مجاز است.
2-7-  اگر تغییرات ابلاغ شده در نقشه و مشخصات فنی به نحوی باشد که براساس فهرست تجمیعی قابل تعیین نباشد، تغییرات براساس فهرست پایه و با اعمال ضریب پیشنهادی کل، تعیین و ملاک عمل قرار می گیرد. در این پیمان، حداکثر مبلغی که براساس ردیفهای فهرست پایه کسر یا اضافه میشود به صورت جداگانه حداکثر معادل 15 (پانزده) درصد مبلغ اولیه پیمان مجاز است .
3-7- مجموع تغییرات ناشی از بندهای 7-1 و 7-2 در محدوده مشخص شده زیر مجاز است: 
الف- افزایش مبلغ برای انجام کارهای موضوع پیمان از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند.
ب- جمع مبلغ مربوط به کاهش یا حذف مقادیر کار از 25 درصد تجاوز نکند، برای کاهش مقادیر کار، محدودیتهای ذکر شده در بند 7-1 و 7-2 اعمال نمیشود.
ج- افزایش مبلغ افزایش مبلغ بند «الف» و مبلغ مربوط به مقادیر کاهش داده شده ناشی از بند «ب» به صورت جداگانه تا سقف 25 درصد مبلغ اولیه پیمان مجاز است.



	ماده 8 – آزادسازی زمین     
کارفرما موظف است علاوه بر رعایت ماده 28 شرایط عمومی پیمان، زمین مورد نیاز را براساس برنامه زمانی کلی، برای اجرای عمیات به نحوی آزادسازی کند که خللی در برنامه زمانی تفصیلی ایجاد نشود. به هر حال در هر زمان که مقدار Td  حاصل از عبارت                                                                                                 
که در آن : 
t i : مدت تاخیر در آزادسازی بخش i ام از کار برحسب روز 
 C i : مبلغ مربوط به بخش i ام در پیمان که با تخیر در آزادسازی مواجه شده 
n  : تعداد بخش هایی که در آزادسازی آنها تاخیر شده 
P o : مبلغ اولیه پیمان 
از 25 درصد مدت اولیه پیمان بیشتر شود، ظرف مدت 28 روز از شمول امر، با اعلام پیمانکار و با ارائه مدارک، مستندات و جزئیات محاسبات رابطه فوق و تایید مهندس مشاور،پیمان با رعایت ماده 12 پیمان حاضر خاتمه مییابد. در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار، حقی برای پیمانکار مازاد بر شرایط پیمان ایجاد نمی کند.
ماده 9- برنامه زمانی تفصیلی :
برنامه زمانی تفصیلی باید توسط پیمانکار و در چارچوب برنامه زمانی کلی و حداکثر ظرف مدت 21 روز از تاریخ تحویل اولین قسمت زمین طبق برنامه زمانی کلی و شروع کار، به مهندس مشاور ارائه شود. هرگونه پرداخت به پیمانکار (اعم از پیشپرداخت و صورتوضعیتهای موقت) منوط به ارائه برنامه زمانی تفصیلی توسط پیمانکار به مهندس مشاور است. برنامه زمانی تفصیلی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
· برنامه زمانی شروع و اتمام ریز فعالیتهای مربوط به عملیات خاکی، روسازی، ابنیه و تونل به تفکیک و با جزئیات فنی.
· برنامه زمانی حضور تعداد عوامل فنی و اجرایی در کارگاه
· برنامه زمانی استقرار ماشینآلات در کارگاه به تفکیک نوع و تعداد
· برنامه زمانی تهیه و تامین مصالح 
· ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی فرضی پروژه و تعیین مبالغ کارکردهای فرضی ماهانه (Cash flow)
مهندس مشاور باید ظرف مدت 7 روز برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار را از نظر انطباق آن با برنامه زمانی کلی بررسی و در صورت نداشتن مغایرت، آن را مهر و امضا کرده برای تایید و ابلاغ به کارفرما ارسال کند. کارفرما حداکثر ظرف مدت 7 روز برنامه زمانی تفصیلی را با مهر"تصویب برای اجرا" به پیمانکار و مهندس مشاور ابلاغ میکند. چنانچه برنامه زمانی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار به مهندس مشاور، با برنامه زمانی کلی انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، برنامه زمانی را تصحیح کرده برای ابلاغ به کارفرما ارسال میکند. درهر حال پس از 28 روز از تحویل برنامه زمانی 




	تفصیلی توسط پیمانکار ، چنانچه برنامه زمانی تفصیلی از طرف کارفرما ابلاغ نشود، برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار مصوب تلقی می شود.
چنانچه در حین کار ، تغییراتی در مشخصات فنی، نقشههای اجرایی و مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ شود آزاد سازی زمین ورفع موانع طبق رنامه زمانی محقق نشود به نحوی که باعث نیاز به تغییر در برنامه زمانی تفصیلی باشد، اعمال تغییرات در برنامه زمانی تفصیلی با درخواست پیمانکار یا اعلام مهندس مشاور، توسط پیمانکار طبق روال فوق صورت می گیرد.
ماده 10- تاخیرات پیمانکار :
چنانچه پیمانکار در اجرای عملیات، نسبت به آخرین برنامه زمانی تفصیلی مصوب تاخیر داشته باشد، به شرح زیر اقدام میشود: 
الف ) اگر مبلغ کارکرد ماهانه (بدون احتساب مبلغ مربوط به مصالح پایکار) که به تایید مهندس مشاور و کارفرما رسیده است نسبت به مبلغ کارکرد فرضی ماهانه، بیشتر از 10 درصد کاهش داشته باشد، آنگاه مبلغی معادل :
F= 0.9 Q-R
که در آن : 
Q : مبلغ کارکرد فرضی ماهانه براساس آخرین برنامه زمانی تفصیلی مصوب
R : مبلغ کارکرد ماهانه (بدون احتساب مبلغ مربوط به مصالح پایکار با اعمال ضریب پیشنهادی کل)
F : مبلغ علیالحساب کسر شده از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار
از مبلغ صورتوضعیت کسر و مابقی به پیمانکار پرداخت میشود. چنانچه پیمانکار بتواند در صورتوضعیتهای بعدی و قبل از انقضای آخرین مدت تمدید شده پیمان، تاخیرات خود را جبران کند (یعنی مبلغ صورتوضعیت کارکرد برابریا بیشتر از مبلغ صورتوضعیت فرضی مربوط شود) مبالغ کسر شده بلافاصله به پیمانکار باز گردانده میشود. در غیر اینصورت بابت عدم ایفای تعهدات از سوی پیمانکار، مبلغ یاد شده به صورت قطعی به صورتوضعیت کارکرد پیمانکار اعمال میشود.
ب)در هر زمان پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی بیشتر از 50 درصد از پیشرفت فیزیکی طبق آخرین برنامه زمانی تفصیلی مصوب، عقب باشد. کارفرما می تواند با رعایت ماده 46 شرایط عمومی پیمان، پیمان را فسخ کند.
ج) در پایان هر ماه باید صورتوضعیت کارکرد از طرف پیمانکار تهیه و ارائه گردد. در غیر اینصورت مهندس مشاور، صورتوضعیت مربوط به آن ماه را تنظیم کرده و برای کارفرما ارسال میکند. صورتوضعیتی که توسط مهندس مشاور تهیه میشود، مصوب پیمانکار نیز تلقی میشود.
د) تاخیرات پس انقضای مدت اولیه پیمان و تمدیدها صورت گرفته، براساس ماده 50 شرایط عمومی پیمان عمل میشود.
هـ) صورت وضعیت تعدیل براساس صورتوضعیت کارکرد بدون اخال مفاد مندرج در بند «الف» تنظیم می شود.
ماده 11- تعلیق: 
کارفرما می تواند حداکثر در دو نوبت و درمجموع 6 ماه یا 20 درصد مدت اولیه پیمان(هرکدام بیشتر باشد)، کار را معلق کند کارفرما در دوران تعلیق ماهانه مبلغی معادل 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه براساس آخرین برنامه تفصیلی مصوب، به 



پیمانکار پرداخت میکند. درصورتی که تعلیق بیشتر از مدت فوق ضروری باشد کارفرما میتواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را صرفاً برای یک بار و حداکثر سه ماه افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار، با درخواست پیمان مطابق با ماده 12 پیمان حاضر خاتمه مییابد.
ماده 12- خاتمه پیمان: 
چنانچه پیمانکار با استناد به مواد 6، 8 و 11 پیمان حاضر درخواست خاتمه پیمان دهد کارفرما موظف است مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند .
در خاتمه مبلغی برابر با :                                                                        -G) H=Z(0.75 P0     
به عنوان وجه التزام به پیمانکار پرداخت می شود (مقادیر مثبت H مورد نظر است) که در آن:
H  :  مبلغ وجه التزام
P0  : مبلغ اولیه پیمان 
G : مبلغ آخرین صورت وضعیت کارکرد
Z  : مقدار آن با بررسی و ارائه گزارش از خسارتهای مترتب به پیمانکار، توسط مهندس مشاور ودر محدوده زیر تعیین میشود.
-اگرخاتمه پیمان به درخواست کارفرما باشد مقدار آن 03/0 تا 05/0 
- اگر به  به درخواست پیمانکار باشد مقدار آن 01/0 تا 02/0 
ماده 13- تسویه حساب با پیمانکار در خاتمه و فسخ پیمان: 
در خاتمه یا فسخ پیمان برای تسویه حساب با پیمانکار، هزینه عملیات براساس فهرست بهای تجمیعی تعیین می شود و برای قسمتی از عملیات که به دلیل تکمیل نشدن شکست کار مربوط به آن، استفاده از فهرست تجمیعی مقدور نباشد وزن آن بخش از کار براساس فهرست پایه محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.
اگر خاتمه پیمان توسط پیمانکار درخواست شود سپرده حسن انجام کار تا اتمام کار عملیات موضوع پیمان یا  5 سال (هرکدام کمتر باشد) نزد کارفرما نگه داشته میشود. دیگرمفاد شرایط عمومی پیمان به قوت خود باقی است.





                     نماینده کارفرما                                                     نماینده پیمانکار
                   نام و نام خانوادگی                                                  نام و نام خانوادگی
                         امضا                                                                      امضا






	


شرایط خصوصی پیمان
اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن









	شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن است که تعیین تکلیف برخیی از موارد در آنها به شرایط خصوصی موکول شده است و هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن را نقض کند. ازین رو هرگونه نتیجهگیری و تفسیر مواد مختلف از شرایط خصوصی ، به تنهایی و بدون توجه به مفاد مربوط به آن در شرایط عمومی، بیاعتبار است شماره و حرف به کار رفته در این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن است.  
توجه :
1- موادی از شرایط خصوصی منضم به نشریه 4311 با عنوان" موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی" که در شرایط خصوصی حاضر تعیین تکلیف نشده است نیز تکمیل شده و ضمیمه پیمان تلقی میشود.

ماده 3- شروع و پایان ساعات عادی اجرای کار در روزهای تعطیل رسمی، جمعهها و غیرتعطیل به شرح زیر است:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ماده 4- شخصی که به عنوان رئیس کارگاه معرفی می شود باید دارای مشخصات زیر باشد:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ماده 9 – برنامه زمانی کلی به شرح زیر است (درصورتیکه برنامه زمانی کلی به صورت نمودار، جدول و یا اشکال دیگر باشد، در صفحه جداگانه ضمیمه شود)
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




 





	
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


ماده 6، 7 و 13 – ضرایب فصلی مربوط به فصل های فهرست تجمیعی به شرح جدول شماره 3 است.

	فصل
	عنوان فصل
	ضریب فصلی

	فصل 1
	تخریب
	

	فصل 2
	عملیات زیرسازی راه، باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن
	

	فصل 3
	زیراساس و اساس
	

	فصل 4
	آسفالت
	

	فصل 5
	تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی
	

	فصل 6
	ابنیه کوچک 
	

	فصل 7
	پلهای بزرگ
	

	فصل 8
	تونل
	

	ضریب پیشنهادی کل
	










	جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	فهرست بهای تجمیع شده

	راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	معاونت نظارت راهبردی 
امور نظام فنی 
nezamfanni.ir

	
	
	
	
	
	
	
	
	




دستورالعمل کاربرد 
1. فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن که به اختصار فهرست تجمیعی نامیده میشود شامل دستورالعمل کاربرد (دستورالعمل حاضر) و هشت فصل میباشد. فهرست تجمیعی فاقد بهای واحد است و دستگاه برآورد کننده براساس فهرست پایه و بند 2 این دستورالعمل، بهای واحد هر کدام از ردیفها  را با توجه به شرایط پروژه محاسبه می کند.
2. نحوه محاسبه بهای واحد ردیفهای فهرست تجمیعی
2-1. بهای واحد هر کدام از ردیفهای فصلهای 1 تا 5 با توجه به شرح ردیف، مطالعات و بررسیهای صورت گرفته، فواصل حمل و منظور داشتن شرایط محلی براساس آخرین فهرست بهای پایه، باند فرودگاه و زیرسازی راهآهن و با توجه به جدول شماره یک محاسبه میشود.  
جدول شماره یک
	شماره ردیف
	نحوه محاسبه بهای واحد

	101
	برآورد تمام درختانی که بایستی بریده و ریشه کن شوند با توجه به محیط تنه آنها براساس فهرست پایه محاسبه میشود. حاصل تقسیم برآورد محاسبه شده به تعداد کل درختان، بهای واحد ردیف خواهد بود.

	102
	براساس فهرست پایه هزینه تخریب ساختمانها محاسبه میشود و از تقسیم آن بر مساحت بنا، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	103
	مانند ردیف 102

	104
	هزینه تخریب انواع بتن و حمل آن به دپو براساس فهرست پایه

	105
	مانند ردیف 104 

	106
	هزینه کل عملیات تخریب یا تراشیدن آسفالت و حمل و تخلیه آن براساس فهرست پایه از تقسیم آن بر حجم کل آسفالت تخریب شده، بهای واحد به دست میآید.

	201
	هزینه بسترسازی با توجه به ضخامت خاک نباتی برداشت شده و مفاد شرح ردیف در قسمتهایی که نیاز به تقویت ندارند براساس فهرست پایه محاسبه میشود. از حاصل تقسیم برآورد محاسبه شده بر مساحت بستر مربوط به آن، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	202
	بسترهایی که نیاز به تقویت دارند مشخص شده و طبق اقدامات مندرج در شرح ردیف و مشخصات فنی، هزینه کل بسترسازی با لایه تقویتی براساس فهرست بهای پایه محاسبه میشود از تقسیم آن بر حجم کل لایه تقویتی، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	203
	هزینه اقدامات براساس ردیفهای فهرست پایه محاسبه می شود.  

	204
	ترانشههایی که دارای مصالح مناسب خاکریزی نیستند و یا مورد استفاده ندارند. هزینه اقدامات مندرج در شرح ردیف براساس فهرست پایه برای تمام ترانشههای نظیر محاسبه می شود و از تقسیم آن بر حجم کل ترانشههای مورد شمول، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	205
	مانند ردیف 204

	206
	مانند ردیف 204

	207
	مانند ردیف 204

	208
	ترانشههایی که دارای مصالح مناسب برای خاکریز هستند هزینه اقدامات مندرج در شرح ردیف براساس فهرست پایه برای تمام ترانشههای نظیر محاسبه می شود و از تقسیم آن بر حجم کل ترانشههای مورد شمول، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	209
	برای خاکریزیهایی که مصالح آن از معدن قرضه تامین میشود هزینه اقدامات مندرج در شرح ردیف براساس فهرست پایه برای تمام خاکریزیهای نظیر محاسبه می شود و از تقسیم آن بر حجم کل خاکریزیهای مورد شمول، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	210
	برابر است با تفاضل بهای واحد ردیفهای خاکریزی با تراکم 90 درصد و 95 درصد فهرست پایه

	211
	برای خاکریزیهای سنگی که مصالح آن از معدن قرضه تامین میشود هزینه اقدامات مندرج در شرح ردیف براساس فهرست پایه برای تمام خاکریزیهای سنگی نظیر محاسبه میشود و از تقسیم آن بر حجم کل خاکریزیهای مورد شمول، بهای واحد ردیف به دست میآید.







ادامه جدول شماره یک
	شماره ردیف
	نحوه محاسبه بهای واحد

	212
	ترانشههایی که دارای مصالح مناسب برای خاکریز سنگی هستند هزینه اقدامات مندرج در شرح ردیف براساس فهرست پایه برای تمام ترانشههای نظیر محاسبه میشود از تقسیم آن برحجم کل ترانشههای مورد شمول بهای واحد ردیف محاسبه میشود.

	301
	محاسبه بهای واحد براساس نوع دانه بندی مشخص شده برای مصالح زیراساس در مشخصات فنی خصوصی و اقدامات مندرج در شرح ردیف و مقدمه فصل از روی فهرست پایه محاسبه میشود.

	302
	محاسبه بهای واحد براساس نوع دانه بندی مشخص شده برای مصالح اساس در مشخصات فنی خصوصی و اقدامات مندرج در شرح ردیف و مقدمه فصل از روی فهرست پایه محاسبه میشود.

	401
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	402
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	403
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	404
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	405
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	406
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	407
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	408
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	501
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه و مشخصات فنی خصوصی 

	502
	با توجه به نقشه تابلوها و علائم ترافیکی مسیر، هزینه کل کار براساس فهرست پایه محاسبه میشود. از تقسیم آن بر وزن کل فولاد مصرفی( در پایه ها و صفحات تابلو)، بهای واحد ردیف به دست میآید.

	503
	براساس فهرست پایه هزینه خطکشی منقطع و متصل مسیر محاسبه میشود. حاصل تقسیم آن بر طول کل خطکشیها، بهای واحد ردیف خواهد بود.  

	504
	محاسبه بهای واحد براساس فهرست پایه



2-2. برای محاسبه بهای واحد ردیفهای فصل 6  به شرح زیر عمل میشود: 
· پلها و دیوارهایی که در قالب هرکدام از ردیفهای این فصل قرار میگیرند مشخص شده و با منظور داشتن شرایط محلی و فواصل حمل، براساس فهرست پایه هزینه آنها برآورد می شوند.
· حاصل تقسیم مجموع برآوردهای محاسبه شده فوق به مجموع مساحت دال یا مساحت دیوار مشمول هر ردیف، بهایی واحد هرکدام از ردیفها مشخص میشود.
· به عنوان نمونه برای محاسبه بهای واحد ردیف شماره 601 به شرح زیر عمل می شود: 
الف) برآورد هرکدام از آبروهای دالی شکل تا دهانه یک متر اعم از زیرخاکی و همسطح، یک دهانه و چند دهانه، قائم یا مورب به صورت جداگانه محاسبه شده و مجموع آنها نیز تعیین میشود.
ب) مساحت دال هر کدام از آبروهای تا دهانه یک متر به صورت جداگانه محاسبه و مجموع آنها تعیین میشود.
ج) بهای واحد ردیف شماره 601 برابر خواهد بود با حاصل تقسیم مجموع برآوردهای آبروها (بند الف) به مجموع مساحت دال آبروها (بند ب) نحوه محاسبه دال پل و یا دیوارها در مقدمه فصل ششم بیان شده است.   





2-3 . برای محاسبه بهای واحد ردیفهای فصل هفتم به شرح ذیل عمل میشود:
· براساس نقشه ها و مشخصات فنی و با در نظر گرفتن شرایط محلی و فواصل حمل مصالح، برآورد اجرای پل براساس فهرست پایه تعیین میشود.
· حاصل تقسیم برآورد پل به مساحت عرشه پل، بهای واحد ردیف خواهد بود.
نحوه محاسبه مساحت عرشه پل در مقدمه فصل هفتم ذکر شده است و چنانچه تعداد پلهای با دهانه بزرگتر از 10 متر بیش ا یک دستگاه باشد. بهای واحد برای هر کدام از آنها به صورت جداگانه محاسبه میشود.
4-2 . برای محاسبه بهای واحد ردیفهای فصل 8 به شرح زیر عمل میشود: 
· براساس نقشهها و شخصات فنی مصالح و با در نظر گرفتن شرایط محلی و فواصل حمل مصالح، برآورد تونل براساس فهرست پایه تعیین می شود.
· حاصل تقسیم برآورد هر تونل به طول همان تونل، بهای واحد ردیف مربوط به آن خواهد بود.
3. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر :
برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، براساس نقشههای اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیفهای این فهرست بها و ردیفهای غیرپایه مربوط، اندازهگیری میشود.فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مدار و مبلغ ردیفهاست، تهیه میشود. در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیفهای مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلها، جمع مبلغ ردیفهای فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید و هزینهی تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه میشود، نتیجه، برآورد هزینهی اجرای کار، نامیده میشود.
4. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، براساس فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه میشود. چنانچه وزن رشته راه و باند نسبت به برآورد کل بیشتر از 60 درصد باشد فهرست بها و مقادیر کار مربوط به این رشته بر مبنای فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن خواهد بود و در غیر اینصورت به طور مستقیم فهارس بهای پایه ملاک عمل خواهد بود. فهرست بها و یا مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که  به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه میشود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخشهای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میشوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، برای کل کار (تمام رشتهها) تهیه می شود. 
5. شرح ردیفهای این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهآهن را زیر پوشش قرار دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیفهای این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای فصل مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیفها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستارهدار نامیده میشوند. بهای واحد ردیفهای ستارهدار، اگر شرح ردیف و بهای واحد برای آن در فهرست بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهآهن موجود باشد براساس آن تعیین میشود در غیر اینصورت با روش تجزیه قیمت ، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج میشود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیفهای ستارهدار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل با شماره جدید اضافه میگردد.
در کارهایی که جمع مبلغ برآورد ردیفهای ستارهدار (که در تعیین بهای واحد آنها از شرح ردیف و بهای واحد فهرست بهای پایه استفاده نشده است)، نسبت به جمع مبلغ کل برآورد با احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از 20 درصد باشد، دستگاه اجرایی باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه، شرح و بهای واحد مصوب ردیفهای یاد شده در آن رشته را، همراه با 




تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب شورای عالی فنی، ملاک عمل قرار گیرد.
اگر بعد از انعقاد پیمان و حین اجرای عملیات، کاری به پیمانکار ابلاغ شود که در فهرست تجمیعی برای آن ردیفی در نظر گرفته نشده باشد براساس بند «ج» ماده 29 شرایط عمومی و با رعایت بند «د» آن قیمت جدید برای آن تعیین و ملاک عمل قرار میگیرد. اگر در فهرست پایه برای کار ابلاغی ردیف و بهای واحد وجود داشته باشد براساس آن اقدام میشود. در هر حال مقدار آن نباید از سقف تعیین شده دربند «د» ماده  29  بیشتر شود.       
6. به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار 70 درصد بهای مصالح پایکار براساس قیمت ردیفهای فهرست ضمیمه پیوست شماره یک فهرست پایه و اعمال ضریب پیشنهادی کل به پیمانکار پرداخت میشود. هزینه جداگانه ای، بابت حمل مصالح پایکار پرداخت نمی شود.
7. مشخصات فنی مصالح و اجرای کار باید حداقل مشخصات فنی منظور شده در نشریات امور نظام فنی از جمله نشریات شماره 101 و 234 با عنوانهای «مشخصات فنی عمومی راه» و «آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران» و مشخصات فنی خصوصی پیمان را تامین کند.
8. نحوه تهیه صورت وضعیتها : 
1-8 . هزینه عملیات اجرا شده مربوط به فصلهای 1 تا 5 براساس مقادیر کار اجرا شده و فهرست تجمیعی منضم به پیمان محاسبه میشود.
2-8. هزینه عملیات اجرا شده مربوط به فصلهای 6 تا 8 براساس روش شکست کار که اوزان آن توسط دستگاه برآورد کننده محاسبه و در اسناد مناقصه و نیز شرایط خصوصی پیمان اعلام شده است، محاسبه میشود. نمونه جزئیات شکست کار برای هر کدام از فصلها در جدولهای زیر ارائه شده است. دستگاه برآورد کننده می تواند به طور مستقیم از شکست کار ارائه شده استفاده کند و یا اینکه حسب شرایط پروژه، جزئیات شکست کار متناسب با آن را تهیه و در اسناد مناقصه اعلام کند. 
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فصل اول :  تخریب 
مقدمه 
1. منظور عملیات تخریب در ردیف 103 تخریب بناها و ساختمانهای آجری، بلوکی و سنگی می باشد. چنانچه تخریب مربوط به بنایی سنگی باشد ردیف 105 استفاده می شود. هزینه بارگیری، حمل و تخلیه قسمتهای تخریب شده در بهای واحد ردیف منظور شده و پرداخت دیگری صورت نمی گیرد.
2. در بهای واحد ردیف 106 هزینه تخریب یا تراشیدن آسفالت با هر روشی که در مشخصات فنی پیمان مشخص شده و همچنین حمل به محل تعیین شده در پیمان منظور شده و در پرداخت دیگری به جز ردیف شماره 106 صورت نمی گیرد.























	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	101
	بریدن درخت با هر قطر، ریشهکن کردن و پرکردن محل ریشه های درختان با مصالح مناسب، پخش و تراکم  
	اصله
	
	
	

	102
	تخریب بناهای خشتی (برحسب مساحت بنا)
	مترمربع
	
	
	

	103
	تخریب بناهای آجری، بلوکی و سنگی (بر حسب مساحت بنا) 
	مترمربع
	
	
	

	104
	تخریب هر نوع بتن (برحسب حجم بتن)
	مترمکعب
	
	
	

	105
	تخریب بنایی سنگی (برحسب حجم بنایی)
	مترمکعب
	
	
	

	106
	تخریب آسفالت با هر ضخامت (برحسب حجم آسفالت کنده شده یا تراشیده) 
	مترمکعب
	
	
	


















فصل دوم :  عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن  
مقدمه 
1. احجام عملیات خاکریزی براساس حجم کوبیده شده محاسبه و پرداخت میشود. ضخامت خاک جانشین نشست زمین طبیعی برابر 5 سانتیمتر، تعیین و اضافه به پروفیلهای برداشت شده پرداخت می شود و مازاد برآن، پرداختی صورت نمی گیرد. هرگونه پرداختی از بابت فرو رفتن مصالح خاکریزی و تقویتی در بستر مجاز نمی باشد.
2. هزینه بسترسازی حسب مورد براساس ردیفهای شماره 201 یا 202 پرداخت می شود. جزئیات بسترسازی بدون نیاز به لایه تقویتی یا بسترسازی با لایه تقویتی باید در مشخصات فنی خصوصی معلوم و مشخص باشد. در ردیف شماره 201 هزینه برداشت خاک نباتی حداکثر تا 30 سانتیمتر لحاظ شده است و هزینه خاکریزی برای پر نمودن آن براساس ردیفهای مربوط به خاکریزی (ردیف شماره 208 یا 209 و 210) محاسبه و پرداخت می شود.
3. هزینه آماده سازی کف ترانشه بدون نیاز به لایه تقویتی یا آماده سازی کف ترانشه با لایه تقویتی بسته به مورد براساس ردیفهای 201 یا 202 پرداخت میشود. جزئیات عملیات باید در مشخصات فنی خصوصی اعلام گردد.
4. در ردیف مربوط به لجن برداری هزینه حمل به محلهای تعیین شده و پخش و تسطیح در دپو، در اسناد پیمان منظور شده و پرداخت جداگانهای صورت نمی گیرد.
5. چنانچه مصالح حاصل از خاکبرداریها، مناسب برای خاکریزی باشد ردیف شماره 208 و 210 استفاده میشود و در صورتیکه مصالح مورد نیاز برای خاکریزی از قرضه تامین شود ردیف شماره 209 و 210 مبنای محاسبه هزینه عملیات خواهد بود.
6. در ردیفهای مربوط به خاکبرداری (ردیفهای شماره 204 تا 208) هزینه عملیات رگلاژ و پروفیله کردن سطوح ترانشه ها در محاسبه بهای واحد منظور شده و پرداخت دیگری صورت نمی گیرد.
7. چنانچه مصالح حاصل از خاکبرداریها مناسب خاکریزی باشند و امکان استفاده مستقیم از مصالح خاکبرداری شده در خاکریزی مقدور نبوده و نیاز به بارگیری و حمل مجدد باشد هزینه آن برعهده پیمانکار بوده و هرگونه پرداختی از بابت بارگیری و حمل مجدد، مازاد بر بهای واحد ردیف 208 مجاز نیست .
8. در ردیفهای مربوط به بسترسازی و خاکریزی معمولی و سنگی (ردیفهای شماره 211 و 212)، هزینه تهیه و حمل آب مورد نیاز برای تراکم در محاسبه بهای واحد ردیفها منظور شده و پرداخت اضافی مجاز نیست.








	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	201
	بسترسازی بدون نیاز به لایه تقویتی، شامل اقداماتی از قبیل بوتهکنی، برداشت خاک نباتی، در صورت نیاز شخمزدن، آب پاشی و تراکم بستر با هر میزان کوبیدگی
	مترمربع
	
	
	

	202
	بسترسازی تقویتی شامل اقداماتی از قبیل بوتهکنی، برداشت خاک نباتی و سست بستر، تهیه ، حمل و پخش( و در صورت نیاز اختلاط) مصالح تقویتی و آب پاشی و تراکم با هر میزان کوبیدگی 
	مترمکعب
	
	
	

	203
	لجنبرداری، حمل به محل دپو و پخش و تسطیح 
	مترمکعب
	
	
	

	204
	خاکبرداری در زمینهای خاکی حمل به محل دپو و پخش و تسطیح 
	مترمکعب
	
	
	

	205
	خاکبرداری در زمینهای سنگی با ماشین،  حمل به محل دپو و پخش و تسطیح
	مترمکعب
	
	
	

	206
	خاکبرداری در زمینهای سنگی با مواد سوزا حمل به محل دپو و پخش و تسطیح
	مترمکعب
	
	
	

	207
	خاکبرداری در زمینهای سنگی با چکش هیدرولیکی حمل به محل دپو و پخش و تسطیح
	مترمکعب
	
	
	

	208
	خاکبرداری در زمینهای خاکی حمل به محل خاکریزی و پخش، آبپاشی و تراکم 85درصد
	مترمکعب
	
	
	

	209
	خاکبرداری از قرضه، حمل، پخش و خاکریزی با تراکم 85 درصد
	مترمکعب
	
	
	

	210
	اضافه بها به ردیفهای 208 و 209 به ازای هر 5 درصد که به درصد تراکم اضافه می شود.
	مترمکعب
	
	
	

	211
	تهیه مصالح از محل قرضه، حمل ، آبپاشی و اجرای خاکریزی سنگی و تراکم وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 60 سانتیمتر باشد
	مترمکعب
	
	
	

	212
	تهیه مصالح از محل خاکبرداریها یا پیکنی ها، حمل، آبپاشی و اجرای خاکریزی سنگی و تراکم فنی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 60 سانتیمتر باشد.
	مترمکعب
	
	
	





فصل سوم : زیراساس و اساس 
مقدمه 
در ردیفهای شماره 301 و 302 باید مشخصات فنی مصالح در مشخصات فنی خصوصی مشخص و معلوم باشد. هزینه تهیه و حمل مصالح زیراساس، اساس و همچنین آب مورد نیاز برای تراکم، پخش و کوبیدن اصلاح دانهبندی دانههای درشت و دیگر صعوبتهای مترتب در محاسبه بهای واحد منظور شده و پرداخت دیگری مجاز نمیباشد.





















	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	301
	تهیه، حمل و پخش و آبپاشی و تراکم مصالح زیراساس طق مشخصات فنی
	مترمکعب
	
	
	

	302
	تهیه، حمل و پخش و آبپاشی و تراکم مصالح اساس طق مشخصات فنی
	مترمکعب
	
	
	























فصل چهارم : عملیات آسفالت
مقدمه 
1. در ردیفهای این فصل مشخصات فنی قیر ، مصالح سنگی ، نحوه حمل، پخش و اجرا مشخصات فنی خصوصی باید مشخص و معلوم باشد. در محاسبه بهای واحد ردیفهای این فصل، هزینه های آماده سازی بستر، تهیه قیر و مصالح سنگی، حمل به فاصله مشخص شده و پخش منظور شده و پرداخت دیگری صورت نمی گیرد. 
2. در بهای واحد ردیف مربوط به بازیافت سرد آسفالت هزینه تمامی عملیات، اقدامات و مصالح مصرفی از جمله تراشیدن آسفالت و برداشتن بخشی از روسازی، خرد کردن کلوخهها و مخلوط نمودن آن با مصالحی نظیر کف قیر، سیمان، آهک ، قیر امولسیونی و مصالح سنگی خرد شده و دیگر مصالح لازم ، همچنین پخش و کوبیدن آن منظور شده و بهای جداگانه ای پرداخت نمی شود.
در بهای واحد ردیف مربوط به بازیافت گرم آسفالت نیز هزینه تمامی عملیات ، اقدامات و مصالح مصرفی منظور شده و بهای جداگانهای پرداخت نمیشود.























	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	401
	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت)
	کیلوگرم
	
	
	

	402
	تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی (تککت)
	کیلوگرم
	
	
	

	403
	تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت بیندر
	مترمربع سانتیمتر
	
	
	

	404
	تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت توپکا
	مترمربع سانتیمتر
	
	
	

	405
	تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت سرد
	مترمکعب
	
	
	

	406
	تهیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت سطحی
	تن
	
	
	

	407
	بازیافت سرد آسفالت به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت 
	مترمربع
	
	
	

	408
	بازیافت گرم آسفالت به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت
	مترمربع
	
	
	

















فصل پنجم : تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی 
مقدمه 
1. در ردیف شماره  501 هزینه تمامی عملیات از جمله تهیه، حمل و نصب گاردریل منظور شده و پرداخت دیگری صورت نمی گیرد.
2. در ردیف شماره 502 تمامی هزینه های مربوط به تهیه پایه تابلو، صفحه تابلو و شبرنگ ، انواع پیچ و مهره و همچنین رنگ پایه تابلو، حمل و نصب (شامل پیسازی) انواع تابلوها و علائم ترافیکی لحاظ شده و پرداخت دیگری به جز ردیف 502 مجاز نمی باشد. نحوه پرداختهای موقت، براساس وزن فولاد مصرفی پایه و صفحه تابلو است.
3. هزینه مربوط به انواع خط کشی منقطع و متناوب و خطکشی متصل براساس ردیف 503 پرداخت میشود.
4. هزینه تهیه و نصب تجهیزات تهویه و روشنایی تونل مطابق با مشخصات فنی خصوصی برای دوره بهره برداری براساس ردیف شماره 504 پرداخت می شود. از بابت تهویه و روشنایی تونل برای دوره ساختمان هزینه جداگانهای پرداخت نمی شود.




















	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	501
	تهیه ، حمل و نصب گاردریل
	کیلوگرم
	
	
	

	502
	تهیه و نصب تابلوها و علائم ترافیکی
	کیلوگرم
	
	
	

	503
	خطکشی راه
	کیلومتر
	
	
	

	504
	تهیه و نصب تجهیزات تهویه و روشنایی تونل برای دوره بهره برداری 
	مترطول
	
	
	

























فصل ششم : ابنیه کوچک
مقدمه 
1. آبروهای با دهانه کمتر از 10 متر و انواع مختلف دیوارها براساس ردیفهای مندرج در این فصل برآورد شوند حداقل اطلاعات مشروح زیر باید مشخصات فنی خصوصی معلوم و مشخص شده باشد:
· تعداد و موقعیت (کیلومتر) آبروها .
· نوع آبرو (دالی شکل ، جعبه ای و طاقی).
· همسطح یا زیرخاکی بودن آبرو
· نمونه نقشه اجرایی مربوط به هر شکل و دهانه 
2. در ردیفهای مربوط به آبرو، هزینه ساخت دیوارهای هدایت آب منظور نشده است. هزینه ساخت دیوارهای هدایت آب مربوط به هر آبرو براساس ردیفهای مربوط به دیوار لحاظ شده است.
3. تیپ اجرایی دیوارهای وزنی و یا مسلح که در عملیات اجرایی مورد نیاز خواهد بود باید در مشخصات فنی خصوصی مشخص شده باشد . در ردیفهای مربوط به دیوارهای بتنی مسلح مساحت نمای دیوار (از تراز روی پی تا روی قرنیز) مورد نظر است.
4. در مشخصات فنی خصوصی باید نوع آبرو (از نظر بتنی غیرمسلح و یا سنگی) مشخص شده و بهای واحد ردیفهای مربوط محاسبه شوند.
5. مساحت آبروها از ضرب نمودن فاصله پشت تا پشت اولین و آخرین کوله در طول پل به دست میآید. در محاسبه طول پل، قرنیز و آبچکان لحاظ می شود. در آبروهای با شیب طولی زیاد طول مایل ملاک است.
6. برای آبروهای مورب (بیه دار) بهای اضافی از بابت صعوبت اجرا قابل پرداخت نیست.
7. بهای واحد محاسبه شده برای هرمترمربع آبروهای یک دهانه، چند دهانه، همسطح و زیرخاکی به صورت یکسان اعمال میشود.
8. دستگاه برآورد کننده موظف است برآورد هر کدام از آبروها را جداگانه و براساس شرایط محلی و صعوبتهای موجود نظیر ساخت راه دسترسی به محل کار، خاکبرداری محل آبرو یا دیوار، هدایت آب و غیره تهیه کرده و از تقسیم آن به مساحت کل آبروهای مشابه، بهای واحد مربوط به هر ردیف را محاسبه کند.
9. در پلهای مورب همسطح منظور از دهانه آبرو، دهانه در امتداد محور راه و در پلهای زیرخاکی منظور از دهانه آبرو، دهانه مفید است.
10. جزئیات خاکریزی و تراکم درناژ و بلوکاژ پشت کولهها و دیوارها و عایقکاری باید در نقشهها و مشخصات فنی مشخص و معلوم باشد و در محاسبه بهای واحد هرکدام از ردیفها، منظور شده و پرداخت جداگانهای بابت آن صورت نمیگیرد.
11. در ردیفهای مربوط به لوله بتنی باید جزئیات کار و نقشه و مشخصات آن در مشخصات فنی و خصوصی ارائه شود. هزینه های مربوط به غلاف بتنی دور لولهها و ساخت دیوارهای ابتدا و انتهای آبرو لولهای در محاسبه بهای واحد منظور شده و پرداخت جداگانهای صورت    نمی گیرد.
12.    پیمانکار مجاز است در ساخت آبروها و انواع دیوارها، در قبال دریافت هزینه عملیات براساس بهای واحد ردیفهای این فصل، نسبت به تهیه نقشه جایگزین و اجرای آن اقدام کند مشروط برآنکه :
· طرح پیشنهادی پیمانکار، حداقل عملکرد نقشه و مشخصات طرح را داشته باشد.
· رای محدوده عمر طرح، طراحی شده باشد.
· به تایید مهندس مشاور و کارفرمای طرح رسیده باشد.

	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	601
	ساخت آبرو از نوع دالی تا دهانه 1 متر 
	مترمربع
	
	
	

	602
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 2 متر
	مترمربع
	
	
	

	603
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 3 متر
	مترمربع
	
	
	

	604
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 4 متر
	مترمربع
	
	
	

	605
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 5 متر
	مترمربع
	
	
	

	606
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 6 متر
	مترمربع
	
	
	

	607
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 7 متر
	مترمربع
	
	
	

	608
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 8 متر
	مترمربع
	
	
	

	609
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 9 متر
	مترمربع
	
	
	

	610
	ساخت آبرو از نوع دالی به دهانه 10 متر
	مترمربع
	
	
	

	611
	ساخت آبرو از نوع طاقی تا دهانه 2 متر
	مترمربع
	
	
	

	612
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 3 متر
	مترمربع
	
	
	

	613
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 4 متر
	مترمربع
	
	
	

	614
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 5 متر
	مترمربع
	
	
	

	615
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 6 متر
	مترمربع
	
	
	

	616
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 7 متر
	مترمربع
	
	
	

	617
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 8 متر
	مترمربع
	
	
	

	618
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 9 متر
	مترمربع
	
	
	

	619
	ساخت آبرو از نوع طاقی به دهانه 10 متر
	مترمربع
	
	
	

	620
	ساخت آبرو از نوع جعبهای تا دهانه 1 متر
	مترمربع
	
	
	

	621
	ساخت آبرو از نوع جعبهای  به دهانه 2 متر
	مترمربع
	
	
	

	622
	ساخت آبرو از نوع  جعبهای به دهانه 3 متر
	مترمربع
	
	
	

	623
	ساخت آبرو از نوع  جعبهای به دهانه 4 متر
	مترمربع
	
	
	

	624
	ساخت آبرو از نوع جعبهای  به دهانه 5 متر
	مترمربع
	
	
	

	625
	ساخت آبرو از نوع  جعبهای به دهانه 6 متر
	مترمربع
	
	
	

	626
	ساخت آبرو از نوع  جعبهای به دهانه 7 متر
	مترمربع
	
	
	

	627
	ساخت آبرو از نوع جعبهای  به دهانه 8 متر
	مترمربع
	
	
	

	628
	ساخت آبرو از نوع  جعبهای به دهانه 9 متر
	مترمربع
	
	
	

	629
	ساخت آبرو از نوع  جعبهای به دهانه 10 متر
	مترمربع
	
	
	

	630
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 50 سانتیمتر
	مترطول
	



	
	

	شماره 
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	631
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 60 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	632
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 70 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	633
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 80 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	634
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 90 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	635
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 100 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	636
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 120 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	637
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 150 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	638
	تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 180 سانتیمتر
	مترطول
	
	
	

	639
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب) وزنی غیر مسلح به ارتفاع تا 2 متر
	مترمکعب
	
	
	

	640
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب) وزنی غیرمسلح به ارتفاع 2 تا 4 متر
	مترمکعب
	
	
	

	641
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب) وزنی غیرمسلح به ارتفاع 4 تا 6 متر
	مترمکعب
	
	
	

	642
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب) با بتن مسلح به ارتفاع تا 3 متر
	مترمربع
	
	
	

	643
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب) با بتن مسلح به ارتفاع 3 تا 6 متر
	مترمربع
	
	
	

	644
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب)  با بتن مسلح به ارتفاع 6 تا 9 متر
	مترمربع
	
	
	

	645
	ساخت دیوار حائل (یا هدایت آب)  با بتن مسلح به ارتفاع بیش از 9 متر
	مترمربع
	
	
	










فصل هفتم : پلهای بزرگ
مقدمه 
1. نقشه های اجرایی پلهای با دهانه بزرگتر از 10 متر با جزئیات کامل تهیه و در نقشه و مشخصات فنی پیمان ارائه میگردد. در پلهای چند دهانه که یکی از دهانههای آن نیز بزرگتر از 10 متر باشد با ردیفهای این فصل برآورد میشود.
2. در ردیفهای این فصل هزینه ساخت دیوارهای هدایت آب و پای خاکریز منظور نشده است. هزینه ساخت این دیوارها مربوط به هر پل براساس ردیفهای فصل ششم تعیین می شود.
3. مساحت پل از ضرب نمودن فاصله پشت تا پشت اولین و آخرین کوله (و امتداد راه) در فاصله بر خارجی قرنیزهای ابتدا و انتهای پل به دست میآید. در محاسبه مساحت پل، قرنیز و آبچکانها نیز لحاظ میشود. اگر شکل پل به نحوی باشد که با رابطه گفته شده، مساحت آن قابل اندازه گیری نباشد نحوه محاسبه مساحت پل باید در مشخصات فنی خصوصی مشخص شود.
4. دستگاه برآورد کننده موظف است برآورد هرکدام از پلها را جداگانه و براساس شرایط محلی و صعوبتهای موجود نظیر ساخت راه دسترسی به محل کار، خاکبرداری محل پل یا دیوار، هدایت آب و دیگر تمهیدات و صعوبتهایی که در ساخت پل متصور است، تهیه نموده و در محاسبه بهای واحد هر کدام از ردیفها لحاظ نماید. هزینه جداگانهای به غیر از ردیفهای این فصل بابت عملیاتی نظیر عملیات یاد شده پرداخت نمیشود.
5. جزئیات خاکریزی و تراکم یا درناژ و بلوکاژ پشت کولهها و همچنین نرده و حفاظهای پل و جزئیات عایقکاری باید در نقشه ها و مشخصات فنی مشخص و معلوم بوده و در محاسبه بهای واحد هر کدام از ردیفها، منظور شود. پرداخت جداگانهای بابت آن صورت نمیگیرد.















	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	701
	ساخت پل با دهانه ....................... واقع در ...............................
	مترمربع
	
	
	

	702
	ساخت پل با دهانه ....................... واقع در ...............................
	مترمربع
	
	
	

	703
	ساخت پل با دهانه ....................... واقع در ...............................
	مترمربع
	
	
	

	..........
	...............................
	مترمربع
	
	
	

	
	
	
	
	
	


























فصل هشتم : تونل
مقدمه 
1. نقشهها و جزئیات اجرایی تونلها باید تهیه و در اسناد پیمان ارائه شود.
2. دستگاه برآورد کننده موظف است برآورد هرکدام از تونلها را جداگانه و براساس شرایط محلی و صعوبتهای موجود محاسبه و در بهای واحد هرکدام از ردیفها لحاظ کند. 
























	شماره 
	شرح 
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ کل (ریال)

	801
	ساخت تونل به طول.................. واقع در کیلومتر ..................
	مترطول
	
	
	

	802
	ساخت تونل به طول.................. واقع در کیلومتر ..................
	مترطول
	
	
	

	803
	ساخت تونل به طول.................. واقع در کیلومتر ..................
	مترطول
	
	
	

	..........
	...............................
	مترطول
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